



resaolab[®]



DNPL

Comité de Pilotage international

Avancement des activités Programme

Mardi 18 Novembre 2014

Lomé , Togo



ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ FOUNDATION



CPI et ateliers du Programme RESAOLAB du 17 au 21 Nov 2014

Lomé, Togo



resaolab[®]



Coordination

Réunions

- comité de Pilotage National en Mars 2014
- Restitution de l'atelier de Bamako(Mai)
- Participation aux JBBC(juillet 2014)
- atelier de synchronisation transfrontalières sur la gestion de l' épidémie des FHVE /OOAS
- Réunion de Travail DG/AFD et le Secrétaire Général de l'Institut Pasteur de Paris





resaolab[®]



Coordination (suite)

Réunions:

- Réunion de travail 1X ou 2 / semaine avec la gestion centrale
- Acquisition des locaux pour bureau RESAOLAB contrat finalisé en cours de signature
- Participation à la réunion de coordination Nationale de la Riposte avec les partenaires pour un plan d'harmonisation des interventions sur le terrain,
- réunion avec les partenaires pour un plan d'harmonisation des interventions sur le terrain (CDC, CRS, JHPIEGO, INSP)





resaolab[®]



Coordination(suite)

2 Désignation des équipes:

- Mise en place de la cellule de rédaction du module des prescripteurs en Avril 2014
- Recrutement du gestionnaire et Formation à Dakar(août 2014)
- Equipe de rédaction du plan national de qualité et du plan national de formation

3. Locaux

- Acquisition des locaux pour bureau RESAOLAB

4. Matériel

- Achat de photocopieurs





resaolab[®]



Mise en place d'un système qualité

1. Atelier National

Planifié pour le 1^{er} trimestre 2015

2. Plan Qualité

la rédaction en cours

3. Infrastructures

- ✓ Validation des projets de plans de constructions de l'IPPS par les autorités Guinéennes.
- ✓ Les démarches administratives se poursuivent.
- ✓ Pour l'ENS et l'HR de Kindia les préalables ne sont pas résolus
- ✓ Pour l'INSP le plan de masse vient d'être mis à disposition et transmis à l'architecte de la Fondation





resaolab[®]



Mise en place d'un système qualité (suite)

4. Supervisions

Réalisées pour 1 labo de référence, 4 de niveau régional, 3 de niveau intermédiaire et 3 de niveau périphérique

5. EEQ

Pas d'avancée, planifiée pour la rédaction du plan et validation en 2015





resaolab[®]



Formation Initiale du personnel des laboratoires

1. Atelier National:

réunion avec le MEPEJ, la division formation du Ministère de la Santé et la direction des études de l'ENS pour la revue du curricula de formation

2. DES de Biologie

Appel à candidature, collecte des dossiers, contact avec le Directeur du DES du Sénégal par l'intermédiaire du Pr I Sow





resaolab[®]



Formation Initiale du personnel des laboratoires

3. Bourses pour les techniciens (Master)

Nous n'avons pas suffisamment d'information sur l'octroi des bourses et les critères d'éligibilités

4. Formation à la maintenance

Ce volet a été reprogrammé pour 2015

5. Réhabilitation des écoles de formation initiale des techniciens

retard dû au manque d'eau et d'électricité





resaolab[®]



Formation Continue du personnel des laboratoires

1. Création des nouveaux modules

Finalisation de la trame et transmission tardive pour relecture


2. Formation des formateurs

Planifiée pour 2015

3. Lieux de formation continue pour les techniciens

Mali, Burkina et Sénégal





resaolab[®]



DNPL

Défis


1. Défis dans la mise en place des activités

- Planification
- Ressources financières

2. Ebola en Afrique de l'Ouest

- Echange d'information
- Publication et création d'un journal
- Coordination régionale Ebola





resaolab[®]



DNPL

Merci pour votre attention

Coordination Nationale de Guinée:

1. Dr Kabiné Souaré Coordinateur National
2. Pr Lakiss Kalil Said Chef de Programme
3. Mr Kourouma Ibrahima Gestionnaire

Comité de Pilotage National

1. Pr Aboubacar Sidiki Diakité Président
2. Dr Mamadou Saliou Bah Rapporteur cellule de rédaction



CPI et ateliers du Programme RESAOLAB du 17 au 21 Nov 2014

Lomé, Togo