



Présentation CPI N°2

Togo

18 novembre 2014
Hôtel Eda-Oba

Gilles KOURA, Chef de Projet





Renforcer la qualité des
services de biologie médicale
dans 7 pays d'Afrique de l'Ouest en
renforçant leurs systèmes de laboratoire
grâce à une approche régionale et transversale





1. Réunion Comités Nationaux

- Organisation d'une réunion d'information des parties prenantes sur le projet RESAOLAB+, le 31 janvier 2014.
- Organisation du 1^{er} CPN , le 22 février 2014

2. Désignation des équipes

- Gestionnaire de projet recruté en septembre 2013
- Chef de projet recruté en décembre 2013

3. Locaux

- Local de la division de l'épidémiologie réaménagé en bureaux pour la cellule nationale de coordination

4. Matériel

- Véhicule du projet réceptionné en septembre 2014

5. Définition d'une politique régionale de laboratoires

- Recensement des établissements de biologie médicale du Togo en octobre 2014 (rapport provisoire et bases de données disponibles).





1. Atelier National

- Organisation d'une réunion de lecture et de validation de la norme ISO 15189 le 24 juillet 2014

3. Infrastructures

- Mise en place du comité pluridisciplinaire d'évaluation des DAO des travaux de construction par la Fondation Mérieux.
- Attribution du site devant abriter les services de la division des laboratoires (DL) : site de la polyclinique de Lomé.
- Etudes géotechniques du site du 23 juin au 7 juillet 2014
- Finalisation du DAO du bâtiment à construire
- Sélection du bureau de contrôle des travaux de construction





2. DES de Biologie

- Un médecin est actuellement à Dakar pour le probatoire du 18 novembre 2014

3. Bourses pour les techniciens (Master)

- Le dossier d'inscription d'un ingénieur des travaux biologiques en Qualité Hygiène, Sécurité et Environnement au stade de validation des acquis professionnels et personnels

4. Formation à la maintenance

- Un ingénieur est inscrit aux cours d'Ingénieur Biomédicaux Hospitalier (IBMH) à l'Université des Technologies de Compiègne depuis septembre 2014





1. Défis dans la mise en place des activités

- Coordination des activités des parties prenantes pour le montage du dossier d'appel d'offre de construction
- Montage de l'avis à manifestation d'intérêt et sélection du bureau de contrôle





Activités mises en place face à EBOLA

- **Activités réalisées**

- Elaboration du plan de riposte contre EBOLA.
- Mise en place d'un comité pluridisciplinaires pour la gestion de l'Epidémie
- Formation des personnels des labos (22/66) du niveau central et des régions sur les mesures de prévention et de prise en charge des personnes infectées par la maladie à virus EBOLA.
- Réception de Kits de prélèvements de la Fondation Mérieux.
- Envoi d'échantillons de cas suspects au Laboratoire .
- Construction de centres de quarantaines par région

- **Activités programmées**

- Poursuivre la formation du personnel des labos du niveau périphérique sur des mesures de prévention contre la maladie à virus Ebola
- Renforcement des capacités des zones de quarantaine pour accueillir des cas suspects.





MERCI POUR VOTRE ATTENTION

