



BILAN D'ACTIVITES 2014 RESAOLAB+ BENIN





1. Réunion Comités Nationaux
2. Désignation des équipes
3. Locaux
4. Matériel



Coordination: Réunion Comités Nationaux



resaolab 

Deux réunions du comité de pilotage national:

- *La présentation de l'équipe de coordination nationale du Projet*
- *Présentation du projet et activités prévues pour 2014*
- *Point sur l'avancée du dossier de convention entre le Ministère de la Santé du Bénin et la Fondation Mérieux*
- *la préparation l'atelier de Bamako qui porte sur :*
 - *l'harmonisation régionale sur la qualité des laboratoires*
 - *l'harmonisation régionale de la formation continue et initiale*
- **1^{ère} réunion du CPN : 18 Avril 2014**
- **2^{ème} réunion du CPN : 25 Avril 2014**



FONDATION MÉRIEUX



1^{ère} réunion du CPN le 18 Avril 2014 :

Recommandations :

- Nécessité d'organiser une deuxième réunion du CPN en vue de présenter les différents documents (plan de formation, plan qualité)
- Envisager de prendre contact avec le Ministère des affaires étrangères et l'ambassade du Bénin en France en vue d'accélérer le processus de délivrance de l'accord de siège, préalable à l'enregistrement de la Fondation Mérieux comme ONG.





2^{ème} réunion du CPN

Recommandations :

- *En attendant la disponibilité financière et temporelle, faire un plan de formation continu propre au projet RESAOLAB+ Bénin*
- *Réalisation du DES de Biologie au Bénin souhaitée*
- *Substitution des bourses du BAMS par le Master en Biologie médicale*





Point de la mise en œuvre des recommandations issues des deux réunions

- Convention Fondation Mérieux - Ministère de la Santé du Bénin:
 - Le projet de convention a connu des amendements des responsable de RESAOLAB
 - Le document amendé a été présenté au CTJ du MS qui l'étudie actuellement
 - L'enregistrement de la Fondation Mérieux est requise pour la signature de la convention
- *DES de Biologie*: les candidats feront la formation à Ouagadougou (BF)



Coordination: Désignation des équipes



Membres de la CNC et du CPN mis en place depuis Avril 2014 par arrêté ministériel.





- Emménagement d'un local au niveau du Service d'Exploration Diagnostique du MS
- Equipement des bureaux: réalisé
- Equipement de la salle de Réunion: en cours



Mise en place d'un système qualité



resaolab[®]

1. Atelier National
2. Plan Qualité
3. Infrastructures
4. Supervisions
5. EEQ



FONDATION MÉRIEUX



Mise en place d'un système qualité: Atelier National



resaolab 

Atelier national sur le plan qualité et l'évaluation externe de la qualité

- **Recommandation:** Mise en place d'un Comité de Pilotage pour le suivi de la mise en œuvre du plan qualité des laboratoires d'analyses de biologie médicale
- **Acteurs impliqués :** Cabinet du Ministère de la Santé, Direction Nationale de la Santé Publique, CNC RESAOLAB, DPMED (Service des Explorations Diagnostiques, Coordonnateurs des programmes de lutte contre les maladies prioritaires, Direction des Hopitaux, Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Santé, Directions Départementaux de la Santé, Directeurs des Centres Hospitaliers Départementaux, Directeurs des hôpitaux de Zone, le Syndicat National des bio technologistes (SYNABIOT), Professeurs d'université (FSS, EPAC, FMUP).



FONDATION MÉRIEUX

Mise en place d'un système qualité: Plan Qualité



- Disponibilité du plan :
 - Plan qualité finalisé avant la réunion de Bamako,
 - Cependant, des recommandations ont été faites : intégration des indicateurs et validation du GBEA
- Situation actuelle:
 - Indicateurs intégrés dans le plan
 - Atelier de validation du GBEA programmé dans le PTA 2015 du SED
- Cette dernière version du plan sera présentée aux différents acteurs, validée puis diffusée au niveau de tous les laboratoires.





Avancement de la construction d'infrastructures pour le contrôle et l'assurance qualité

- Site retenu : *Ministère de la santé (SED)*
- *Niveau d'avancement :*
 - *Plan de construction (proposé par Yann) amendé par les acteurs du SED*
 - *la sélection du cabinet pour L'étude géotechnique du sol est en cours*



Mise en place d'un système qualité: Supervisions



- *Nombre de laboratoires supervisés : 10 (3 Centres Hospitalier Départementaux et 7 Hôpitaux de zone) dans le septentrion (50%)*
- **Principales conclusions :**
 - Manque de ressources humaines dans la plupart des laboratoires visités,
 - Absence de responsable pour les activités qualité
 - Absence de documents procédures aussi bien fonctionnelle que technique dans la majorité des laboratoires
 - Insuffisante d'aptitude à rédiger des documents de procédures
- Prochaine mission de supervision:
 - Période: Mi- Décembre 2014
 - Nombre de laboratoires prévus: 10



Mise en place d'un système qualité: EEQ



resaolab[®]

- Les activités d'EEQ n'ont pas démarrées (non programmées pour 2014)
- Attente de la construction des infrastructures pour le contrôle et l'assurance qualité



FONDATION MÉRIEUX

Formation Initiale du personnel des laboratoires



resaolab[®]

1. Atelier National
2. DES de Biologie
3. Bourses pour les techniciens (Master)
4. Formation à la maintenance
5. Réhabilitation des écoles de formation initiale des techniciens



FONDATION MÉRIEUX





- Situation actuelle: élaboration des cadres organiques (tableau prévisionnel des emplois et des effectifs) des différentes structures (services, directions) au niveau de chaque département
- Identification des postes vacants ou en sureffectifs
- Identification des besoins en formation en cours
 - Atelier National: 2015





- Deux candidats retenus à l'issu du probatoire fait à Ouagadougou
- Procédure d'inscription en cours pour rentrée 2014
- Profil:
 - 1 Médecin
 - 1 Pharmacien



Formation Initiale du personnel des laboratoires: Bourses pour les techniciens (Master) et Formation à la maintenance



resaolab[®]

Non programmées pour 2014



FONDATION MÉRIEUX

Formation Initiale du personnel des laboratoires: Réhabilitation des écoles de formation initiale des techniciens



- *Site retenu : Département de Génie de Biologie Humaine (EPAC)*
- *Niveau d'avancement de la procédure :*
 - *Besoins en réhabilitation des locaux et en équipements: identifiés*
 - *Un comité de suivi et de contrôle des travaux (expert génie civile, chef maintenance et biologiste) a été mis en place par le Directeur de l'EPAC par une note de service*
 - *Procédure d'appel d'offre pour l'équipement est en cours*





1. Création des nouveaux modules
2. Formation des formateurs
3. Lieux de formation continue pour les techniciens
4. Mise en place des formations



Formation Continue du personnel des laboratoires: Création des nouveaux modules



resaolab[®]

Module management des laboratoires

- Rédaction du module
- Présentation du module à Bamako
- Amendements lors de la réunion de Bamako
- Relecture par l'équipe du Togo
- Intégrations des amendements et des recommandations : à faire par le consultant



FONDATION MÉRIEUX

Formation Continue du personnel des laboratoires: Formation des formateurs



resaolab[®]

Prévue pour 2015



FONDATION MÉRIEUX

Formation Continue du personnel des laboratoires: Lieux de formation continue pour les techniciens



- *Sites retenus : Rénovation de l'actuelle salle de Sérologie du SED*
- *Niveau d'avancement de la procédure : plan de rénovation élaboré et amendé au sein du SED*



Formation Continue du personnel des laboratoires: Mise en place des formations



resaolab[®]

- *Nombre de sessions : 01*
- *Nombre de participants : 17 techniciens de laboratoires venant de l'ensemble du pays (les CIPEC)*
- *Type de module déroulé : Formation sur l'assurance qualité*



Activités de lutte contre l'épidémie d'EBOLA



- Diffusion de la fiche de renseignement CNR/CHV de l'Institut Pasteur de Lyon dans les centres de santé au niveau national
- Diffusion de la procédure de prélèvement et d'envoi des échantillons biologiques en cas de suspicion d'infection à virus Ebola
- Mise en place de la procédure P4 d'expédition des échantillons prélevés à l'Institut Pasteur de Lyon (suivant le modèle de l'Institut Pasteur de Lyon)



Activités de lutte contre l'épidémie d'EBOLA



resaolab[®]

- Réception de dons de 4 kits de tri emballage pour l'expédition des échantillons suspects à l'Institut Pasteur de Lyon
- Envoi en cours de boîtes de transport des échantillons prélevés



FONDATION MÉRIEUX

Activités de lutte contre l'épidémie d'EBOLA



- Formations organisées : Formation de 7 jours par regroupements des personnels des laboratoires sur les mesures de Biosécurité dans le cadre de la gestion de la crise Ebola
- matériel distribué : Néant
- besoins : - kits de tri emballage pour les futurs cas suspects
- Kits de protections individuelles
- Renforcement des capacités du SED pour la confirmation de l'infection au virus Ebola



