


**Reunion n°2 du Comité de Pilotage International
Lomé, Togo, 18 novembre 2014**

Bilan des Activités de l'Exercice 2014 au Mali


Dr. Abdelaye KEITA



**Reunion n°2 du Comité de Pilotage International
Lomé, Togo, 18 novembre 2014**

Plan de presentation


- **Objectif Global de RESAOLAB**
- **Coordination**
- **Mise en place d'un système qualité**
- **Formation Initiale**
- **Formation Continue**
- **Défis**



**Reunion n°2 du Comité de Pilotage International
Lomé, Togo, 18 novembre 2014**

Objectif Global RESAOLAB


Renforcer la qualité des services de biologie médicale
au Mali en renforçant le système de laboratoire grâce à
une approche régionale et transversale



**Reunion n°2 du Comité de Pilotage International
Lomé, Togo, 18 novembre 2014**

Coordination


1. Réunions du Comité de Pilotage National: 4 tenues;
2. Désignation des Equipes : 3 membres de la coordination et 11 du CPN par le MSHP;
3. Locaux: INRSP, CICM, MSHP, 5 Centres de Formation;
4. Matériel: Kit informatique, Véhicule 1 disponible et 1 en cours d'acquisition.



**Reunion n°2 du Comité de Pilotage International
Lomé, Togo, 18 novembre 2014**

Mise en place du Système Qualité


1. Atelier National: décembre 2014
2. Plan Qualité : Elaborer, à valider
3. Infrastructures/Equipements: Besoins exprimés
4. Supervision: 1 réalisée dans chacune des 68 labos concernés
5. EEQ: 60 Labo enrôlés dont 57 réponses (CSREF, Hôpitaux, CSCOM),les échantillons étaient: GE, LCR, BAAR, PUS



**Reunion n°2 du Comité de Pilotage International
Lomé, Togo, 18 novembre 2014**

Formation Initiale du personnel de Labo


1. Atelier National: document en cours de validation;
2. DES de Biologie: Critères définis, sélection en cours;
3. Bourses pour Master pour Techniciens: critères en cours de validation;
4. Formation à la maintenance: Formateurs en cours de désignation;
5. Réhabilitation des écoles de formation: réalisée, achat d'équipements;



**Reunion n°2 du Comité de Pilotage International
Lomé, Togo, 18 novembre 2014**

Formation Continue du personnel de Labo

1. Création des nouveaux modules: 1 rédigés, 3 en relecture, 1 révisé;
2. Formation des Formateurs: Réalisée en Phase 1;
3. Lieux de formation: INRSP, CICM, INFSS (Kayes, Sikasso, Mopti);
4. Mise en place des formations: 2 modules déroulés en 4 sessions, attente nouveaux modules .




**Reunion n°2 du Comité de Pilotage International
Lomé, Togo, 18 novembre 2014**

Défis

1. Mise en place des Activités:


- ✓ l'extension du Labbook par l'obtention de la version finale du Logiciel;
- ✓ l'obtention des nouveaux modules;
- ✓ la formation des agents de maintenance;
- ✓ l'achat des équipements complémentaires de l'EEQ;



Défis

2. Ebola au Mali :

- ✓ la formation de 77 techniciens de laboratoire en 4 sessions;
- ✓ la dotation en Kits de prélèvements et de transport sécurisés des échantillons.



**Reunion n°2 du Comité de Pilotage International
Lomé, Togo, 18 novembre 2014**

Je vous remercie